Excmo. Ayuntamiento de

Novelda
Plaza de Espafia, 1 (03660)
Telf: 965 60 26 90
CIF: P0309300B / DIR3: L01030937

Referencia: 2026/6A/SESPLE

Procedimiento: ACTA DE LA SESION PLENARIA DEL AYUNTAMIENTO
Sesion: ORDINARIA

Fecha: 4 DE JUNIO DE 2026

Numero: 06/2026

Secretaria General

Presidencia D. Francisco José Martinez Alted
Concejales G.M. Socialista D.2 Genoveva Mico Soler

D. M.2 Isabel Miralles Garcia

D. Joaquin Francisco Mira Pascual
D.2 Francisca Beltra Navarro

D. Carlos Vizcaino Sanchez

D.2 Ana M.2 Sabater Marcos

D. José Maria Chacén Capilla

D.2 Melani Sanchez Martinez

D. Santiago Blas Sanchez Diaz
D.2 Lorena Candel Ramirez

D. Rubén Millan Amorés

D.2 M.2 Lourdes Abad Martinez
Concejales G.M. Partido Popular D. David Beltra Torregrosa

D.2 M.2 Victoria Céspedes Gonzalez
D.2 M.2 Luz Jover Pérez

D. Javier Abad Miralles

D.2 Penélope Santana Ramos

D.2 Fabiola A. Udaeta Ortiz

Concejales G.M. Vox Novelda D.? Margarita Serrano Mira
Concejales G.M. Compromis per Novelda | D.? Silvia V. Ana Tomas
No asisten D. José Maria Chacén Capilla (Justif.)
D.? Penélope Santana Ramos (Justif.)
Sra. Secretaria Accidental D.? M.? José Sabater Aracil
Sr. Interventor Accidental D. José Antonio Lledé Palomares (Se

ausenta en el punto de las preguntas)

En la Ciudad de Novelda y en su Casa Consistorial, siendo las veinte horas y cinco minutos
del dia cuatro de junio de dos mil veintiséis, celebra sesion ordinaria, en primera
convocatoria, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D.
Francisco José Martinez Alted, con asistencia de los Concejales anteriormente citados. Da
fe del acto la Secretaria Accidental de la Corporacién, D.2 M.2 José Sabater Aracil.

A la hora sefalada, por la Presidencia se declara constituido el Pleno y abierta la sesion
adoptandose los acuerdos que se transcriben, relativos a los asuntos incluidos en el Orden
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del Dia que acompanaba a la convocatoria de la sesion.

ASUNTOS DE PROTOCOLO:

Antes de dar inicio a la sesion, el Sr. Alcalde toma la palabra para dar la enhorabuena a “La
llave” por la distincion que han recibido como empresa centenaria.

Asimismo, da la enhorabuena al nuevo Presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de
Alicante (CTAA), Carlos Sanchez.

ORDEN DEL DIA

1) SECRETARIA GENERAL Y ORGANIZACION.- REFERENCIA: 2026/6A/SESPLE:
APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION DE 7 DE MAYO DE 2026

El Sr. Presidente sometié a aprobacion de la Corporacion Municipal, el borrador del acta de la
sesion celebrada el dia 7 de mayo de 2026, entregado con anterioridad a los miembros de la
Corporacion.

No presentandose observacion alguna, la misma se considera aprobada por unanimidad de
los miembros presentes.

2) SECRETARIA GENERAL Y ORGANIZACION.- REFERENCIA: 2026/6A/SESPLE:

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA EN TRAMITE DE DAR CUENTA A LOS MIEMBROS
DE LA CORPORACION

De conformidad con lo establecido en el Art. 42 del R.O.F. fueron puestas a disposicion de los
miembros de la Corporacion las resoluciones dictadas por la Alcaldia desde la fecha del Pleno
ordinario anterior, 7 de mayo de 2026, renunciando los mismos a su lectura, con lo que se dio
por cumplido el tramite.

EN PARTICULAR:

- RESOLUCION 2026/1142; AUTORIZACION PARA CELEBRACION DE MATRIMONIO
CIVIL

“Numero de resolucion: 2026/1142
Fecha de resolucién: 21/05/2026
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RESOLUCION

Examinada la instancia y la documentacion presentada por don Rubén Ribes Ibafiez, en la que
solicita la celebracion de matrimonio civil en el “Espai cultural ermita de Sant Felip”, el 20 de junio
de 2026, a las 13.00 horas.

Lo solicitado se ajusta a lo establecido en el Decreto 2025/387, de fecha 21 de febrero de 2025,
en el que se habilitan los lugares y horarios para la celebracion de los matrimonios civiles.

Comprobada por el departamento de Alcaldia que la documentacién presentada esta completa y
que los contrayentes cuentan con la autorizacion judicial para la celebracién de matrimonio civil
en este Ayuntamiento, con expediente de registro civil numero 20260402/003355.

En uso de las competencias que le confiere la legislacion aplicable, esta Alcaldia RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR la celebracion del matrimonio civil entre dofia Cora Crespo Pérez y don
Rubén Ribes Ibanez, el 20 de junio de 2026, a las 13.00 horas, en el “Espai culturalermita de
Sant Felip”.

SEGUNDO: DELEGAR el oficio del acto de la celebracion del matrimonio civil, en la concejala
dofia Maria Lourdes Abad Martinez.

TERCERO: COMUNICAR a los interesados que deberan comparecer, en el lugar y hora
indicados, acomparfiados de las testigos por ellos designadas: dofia Ana Maria Ibafez Ortola y
dofia Antonia Pérez Galiano. Tanto los contrayentes como las testigos portaran el Documento
Nacional de Identidad o equivalente.

CUARTO: INFORMAR que el tiempo maximo de duracién del acto y de la ocupacion del sitio
para la ceremonia sera de 45 minutos, siendo muy importante mantener la maxima puntualidad,
para no retrasar el inicio de otros actos. Y no se podra arrojar arroz u otros elementos en el
interior del lugar, con el fin de mantener el decoro y la limpieza del mismo.

QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los interesados, dar cuenta al Pleno y publicar

en el Boletin Oficial de la Provincia.”

- RESOLUCION 2026/1160; AUTORIZACION PARA CELEBRACION DE MATRIMONIO
CIVIL

“Numero de resoluciéon: 2026/1160
Fecha de resolucion: 25/05/2026

RESOLUCION
Examinada la instancia y la documentacion presentada por dofia Ménica Velasquez Cardenas,

en la que solicita la celebracion de matrimonio civil en el Salon de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento de Novelda, el 22 de junio de 2026, a las 13.00 horas.
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Lo solicitado se ajusta a lo establecido en el Decreto 2025/387, de fecha 21 de febrero de 2025,
en el que se habilitan los lugares y horarios para la celebracion de los matrimonios civiles.

Comprobada por el departamento de Alcaldia que la documentacién presentada esta completa y
que los contrayentes cuentan con la autorizacion judicial para la celebracién de matrimonio civil
en este Ayuntamiento, con expediente de registro civil numero 20260430/025212.

En uso de las competencias que le confiere la legislacion aplicable, esta Alcaldia RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR la celebracion del matrimonio civil entre dofa Mobnica Alexandra
Velasquez Cardenas y don Edgardo Rafael Torres Gonzalez, el 22 de junio de 2026, a las 13.00
horas, en el Salén de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Novelda.

SEGUNDO: DELEGAR el oficio del acto de la celebracién del matrimonio civil en la concejala
dofia Maria Lourdes Abad Martinez.

TERCERO: COMUNICAR a los interesados que deberan comparecer, en el lugar y hora
indicados, acompafiados de las testigos por ellos designadas: dofia Carmen Luisa Cardenas
Chica y dofia Zenaida de los Angeles Cérdenas Chica. Tanto los contrayentes como las testigos
portaran el Documento Nacional de Identidad o equivalente.

CUARTO: INFORMAR que el tiempo maximo de duracion del acto y de la ocupacion del sitio
para la ceremonia sera de 45 minutos, siendo muy importante mantener la maxima puntualidad,
para no retrasar el inicio de otros actos. Y no se podra arrojar arroz u otros elementos en el
interior del lugar, con el fin de mantener el decoro y la limpieza del mismo.

QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los interesados, dar cuenta al Pleno y publicar

en el Boletin Oficial de la Provincia.”

- RESOLUCION 2026/1161; AUTORIZACION PARA CELEBRACION DE MATRIMONIO
CIVIL

“Numero de resolucion: 2026/1161
Fecha de resolucién: 25/05/2026

RESOLUCION
Examinada la instancia y la documentacion presentada por dofia Silvia Villar Gémez, en la que
solicita la celebracion de matrimonio civil en el Salén de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de

Novelda.

Lo solicitado se ajusta a lo establecido en el Decreto 2025/387, de fecha 21 de febrero de 2025,
en el que se habilitan los lugares y horarios para la celebracion de los matrimonios civiles.

Durante la tramitacion del expediente las contrayentes han solicitado que el matrimonio civil sea
oficiado por la concejala dofia Maria Isabel Miralles Garcia.
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Comprobada por el departamento de Alcaldia que la documentacién presentada esta completa y
que las contrayentes cuentan con la autorizacion judicial para la celebracién de matrimonio civil
en este Ayuntamiento, con expediente de registro civil numero 20251007/009985.

En uso de las competencias que le confiere la legislacién aplicable, esta Alcaldia RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR la celebraciéon del matrimonio civil entre dofa Verénica Rivas Gutiérrez
y dona Silvia Villar Gémez, el 26 de junio de 2026, a las 12.30 horas, en el Salén de Plenos del
Excmo. Ayuntamiento de Novelda.

SEGUNDO: DELEGAR el oficio del acto de la celebraciéon del matrimonio civil en la concejala
dofia Maria Isabel Miralles Garcia.

TERCERO: COMUNICAR a las interesadas que deberan comparecer, en el lugar y hora
indicados, acompariadas de las testigos por ellas designadas: dofia Ana Paredes Pardilla; dofia
Maria Esther Villar Gomez y dofia Maria Jesus Villar Gémez. Tanto las contrayentes como las
testigos portaran el Documento Nacional de Identidad o equivalente.

CUARTO: INFORMAR que el tiempo maximo de duracion del acto y de la ocupacion del sitio
para la ceremonia sera de 45 minutos, siendo muy importante mantener la maxima puntualidad,
para no retrasar el inicio de otros actos. Y no se podra arrojar arroz u otros elementos en el
interior del lugar, con el fin de mantener el decoro y la limpieza del mismo.

QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a las interesadas, dar cuenta al Pleno y publicar
en el Boletin Oficial de la Provincia.”

- RESOLUCION 2026/1162; AUTORIZACION PARA CELEBRACION DE MATRIMONIO
CIVIL

“Numero de resolucion: 2026/1162
Fecha de resoluciéon: 25/05/2026

RESOLUCION

Examinada la instancia y la documentacion presentada por dofia Sara Albero Cremades, en la
que solicita la celebracién de matrimonio civil en el “Espai cultural ermita de Sant Felip”, el 30 de
mayo de 2026, a las 12.30 horas.

Lo solicitado se ajusta a lo establecido en el Decreto 2025/387, de fecha 21 de febrero de 2025,
en el que se habilitan los lugares y horarios para la celebracion de los matrimonios civiles.

Durante la tramitacién del expediente los contrayentes han solicitado que el matrimonio civil sea
oficiado por la concejala dofia Maria Victoria Céspedes Gonzalez.

Comprobada por el departamento de Alcaldia que la documentacién presentada esta completa y
que los contrayentes cuentan con la autorizacion judicial para la celebracién de matrimonio civil
en este Ayuntamiento, con expediente de registro civil numero 20251216/030563.
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En uso de las competencias que le confiere la legislacién aplicable, esta Alcaldia RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR la celebracion del matrimonio civil entre dofia Sara Albero Cremades y
don Robert Jr. Diaz, el 30 de mayo de 2026, a las 12.30 horas, en el “Espai cultural ermita de
Sant Felip”.

SEGUNDO: DELEGAR el oficio del acto de la celebracion del matrimonio civil, en la concejala
dona Maria Victoria Céspedes Gonzalez.

TERCERO: COMUNICAR a los interesados que deberan comparecer, en el lugar y hora
indicados, acompariados de los testigos por ellos designados: don Vicente Albero Irles, don
Jorge Amoros Cremades, dofia Ainoa Soria Belda y dofia Daisy Torres. Tanto los contrayentes
como los testigos portaran el Documento Nacional de Identidad o equivalente.

CUARTO: INFORMAR que el tiempo maximo de duracion del acto y de la ocupacion del sitio
para la ceremonia sera de 45 minutos, siendo muy importante mantener la maxima puntualidad,
para no retrasar el inicio de otros actos. Y no se podra arrojar arroz u otros elementos en el
interior del lugar, con el fin de mantener el decoro y la limpieza del mismo.

QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los interesados, dar cuenta al Pleno y publicar
en el Boletin Oficial de la Provincia.”

3) SECRETARIA GENERAL Y ORGANIZACION.- REFERENCIA: 2026/3106Z:

DAR CUENTA DE LAS CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR
LOS GRUPOS MUNICIPALES EN EL PLENO 9 DE ABRIL DE 2026, A CONTESTAR POR
ESCRITO SEGUN ART. 118.4 DE LA LEY DE REGIMEN LOCAL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento de las contestaciones efectuadas a las preguntas
formuladas por los grupos municipales Partido Popular, Vox Novelda y Compromis per
Novelda, en la sesién celebrada el 9 de abril de 2026, de conformidad con lo dispuesto en el
art.118.4 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.

4) INTERVENCION Y PLANIFICACION ECONOMICA.- REFERENCIA: 2026/1819S:

CONTABILIDAD DE LOS GRUPOS POLiTICQS MUNICIPALES VOX NOVELDA Y
PARTIDO POPULAR, EJERCICIO 2025, EN TRAMITE DE DAR CUENTA AL PLENO DE
LA CORPORACION

Se da cuenta al Pleno de la Corporacion de los escritos presentados por los Grupos
Politicos Municipales Vox Novelda y Partido Popular, relativos a la documentacion de sus
cuentas correspondientes al ejercicio 2025, de conformidad con el Art. 27 del Reglamento
Organico Municipal.
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El Pleno se da por enterado.

5) CONTRATACION Y PATRIMONIO.- REFERENCIA: 2024/8456S:

PROCEDIMIENTO ABIERTO, SUJETO A REGULACION ARMONIZADA, TRAMITACION
ORDINARIA, CON TRAMITACION ANTICIPADA DEL GASTO, DENTRO DEL PLAN
EDIFICANT, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE AULARIO
PARA CICLOS FORMATIVOS Y CONSERJERIA, CLIMATIZACION Y EFICIENCIA
ENERGETICA, ACCESIBILIDAD Y EVACUACION DEL CENTRO IE.S. LA MOLA”.-
PRORROGA DE PLAZA DE EJECUCION

Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen emitido por la Comisién Informativa de
Modelo de Ciudad, Mantenimiento y Servicios de 29 de mayo de 2026.

Vista la propuesta emitida por la Concejala Delegada Contratacién, de fecha 25 de mayo de
2026, en la que se expone lo siguiente:

Visto el informe de la Técnica de Administracion General adscrita al Departamento de
Contratacion el cual contiene nota de conformidad de la Secretaria Accidental, y que
literalmente dice lo siguiente:

“l.- ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- A la vista del expediente de contratacion para la adjudicacion, mediante Procedimiento
Abierto de las Obras de “CONSTRUCCION DE AULARIO PARA CICLOS FORMATIVOS Y
CONSERJERIA, CLIMATIZACION Y EFICIENCIA ENERGETICA, ACCESIBILIDAD Y
EVACUACION DEL CENTRO L.E.S. LA MOLA”:

1.- Certificado del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 7 de noviembre de
2024, por el que se acordo la aprobacion del aprobacion del Proyecto Basico y de Ejecucion, Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares y expediente de contratacion.

2.- Que tras la tramitacion del correspondiente procedimiento, el Pleno del Ayuntamiento, en sesion
ordinaria celebrada el 3 de abril de 2025, acordd adjudicar el procedimiento abierto para la ejecucion
de la obra del “Construccion de Aulario para Ciclos Formativos y conserjeria, climatizacion y
eficiencia energética, accesibilidad y evacuacion del Centro |.LE.S. La Mola” a la mercantil BECSA,
S.A., con CIF: A46041711, por el precio de 5.141.693,37 euros, correspondiendo la cantidad de
4.249.333,36 euros a la base imponible y 892.360,01euros al IVA (21%), siendo el plazo de
ejecucion de las obras de 9 meses a contar desde la firma del Acta de replanteo, (teniendo en
cuenta la reduccion del plazo de tres meses ofertado). Procediéndose a la formalizacion del contrato
en documento administrativo con fecha 6 de junio de 2025.

3.- Acta de comprobacion de replanteo y de inicio de obras, en la que se fija como comienzo de
estas el 30 de septiembre de 2025.
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Segundo.- En relacién con la solicitud de prérroga del plazo de ejecucion del contrato.

1.- Consta en el expediente solicitud de ampliacion del plazo de ejecucion de las obras, realizada
por D. Abelardo Tornos Marzal en representacion de la mercantil BECSA, S.A. en fecha 21 de mayo
de 2026, registro de entrada n.° 6.247. Asimismo, se aporta junto con la solicitud la declaracion del
compromiso de finalizacion de las obras, en el caso de que se otorgue la prérroga solicitada.

Las razones aducidas ajenas al contratista que se especifican en la solicitud de prérroga son las
siguientes:

1.

Demora por parte de la compafiia Telefonica de Espafia S.A. en ejecutar el desvio de una
linea area de telecomunicaciones de su propiedad y en servicio. El retraso estimado por
esta causa es dificil de cuantificar, puesto que todavia no han finalizado sus trabajos.

Demora por parte de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (grupo Iberdrola) en la
tramitacion administrativa y técnica de los expedientes abiertos con motivo de la obra. El
retraso estimado por esta causa es dificil de cuantificar, puesto que todavia no han
supervisado y aprobado el proyecto modificado que contemple la nueva obra civil.

Peticiones de la Direccion del IES La Mola:

@ El equipo directivo del IES La Mola, por problemas de disponibilidad de aulas, ha
pedido que los trabajos de reforma a ejecutar en los pabellones existentes se
empiecen a partir del mes de mayo de 2026. El retraso estimado por esta causa se
establece en 1 mes.

@0 También han trasladado los graves problemas que tienen con los cuartos de bafios de
los pabellones existentes sobre los que no estaba previsto actuar, asi como la
posibilidad de ejecutar una nueva acometida de fecales a la red existente en la Avda.
Pérez Galdés. El retraso estimado por esta causa se establece en 1 mes.

Imprevistos técnicos surgidos una vez iniciada la obra. El retraso estimado por esta causa
se establece en 1 mes.

Causas meteoroldgicas excepcionales. El retraso estimado por esta causa se establece
en 3 semanas.

Necesidad de reordenar la planificacion prevista inicialmente para los trabajos de mejora
de la eficiencia energética en las cubiertas de los pabellones existentes, como
consecuencia de la presencia confirmada de nidos activos de golondrinas de la especie
avion comun (fauna protegida), bajo el voladizo de la cubierta suroeste del pabellén B, lo
que nos ha obligado a posponer y condicionar las actuaciones sobre dicho pabellon hasta
la finalizacién del ciclo reproductivo de dicha colonia. El retraso estimado por esta causa
se establece en 2 semanas.

La empresa adjudicataria de las obras ha solicitado un plazo de ampliacién de 6 meses,
contados a partir de la fecha de finalizacion del contrato (30 de junio de 2026),
comprometiéndose a acabar la totalidad de la obras antes del 30 de diciembre del afo
2026.

2.- Consta en el expediente Informe suscrito por la Direccion Facultativa, que se aporta mediante
instancia presentada por D. José Antonio Gémez Sales en representacion de la UTE FLAP STUDIO
S.L.P. & IPYDO, S.L, registrada de entrada con fecha 20 de mayo de 2026, n° 6174, sobre la
conformidad en relacion con la solicitud de la prérroga del plazo de ejecucion del contrato, si bien,
este informe también se refiere a una posible modificacion contractual.
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Tercero.- El Informe emitido por el Arquitecto municipal, en fecha 21 de mayo de 2026,
establece lo siguiente:

“Visto el expediente de referencia, el funcionario que suscribe y en relacion al mismo, emite el
siguiente INFORME:

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento Pleno, en sesion ordinaria celebrada el 7 de noviembre de 2024 acordo el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, dentro del Expediente de Contratacion
mediante procedimiento abierto, sujeto a Regulacion Armonizada, con tramitacion anticipada
del gasto, dentro del Plan Edificant, para la ejecuciéon de las obras de “Construcciéon del
Aulario para Ciclos Formativos y Conserjeria, Climatizacion y Eficiencia Energética,
Accesibilidad y Evacuacion del Centro I.E.S. La Mola”, por un presupuesto base de licitacion
de 5.275.089,48 € (IVA incluido).

Que tras la tramitacion del correspondiente procedimiento, el Pleno del Ayuntamiento, en
sesion extraordinaria celebrada el 3 de abril de 2025 acordd Adjudicar el contrato de obras
de “CONSTRUCCION DE AULARIO PARA CICLOS FORMATIVOS Y CONSERJERIA,
CLIMATIZACION Y EFICIENCIA ENERGETICA, ACCESIBILIDAD Y EVACUACION DEL
CENTRO I.E.S. LA MOLA’, a la mercantil BECSA, S.A. con CIF A46041711, por importe de
5.141.693,37 €, correspondiendo la cantidad de 4.249.333,36 € a la base imponible y
892.360,01 € al IVA (21%), siendo el plazo de ejecucion de las obras de 9 meses a contar
desde la firma del Acta de replanteo (teniendo en cuenta la reduccion del plazo de tres meses
ofertado).

La Direccién Facultativa de las obras, corrgasponde ala UTE FLAP STUDIO S.L.P. & IPYDO,
S.L., representada por los arquitectos D. Angel Martinez Garcia y Sergio Corredor Navarro y
por el Ingeniero Industrial D. Jose Antonio Gomez Sales.

Los autores del Proyecto de Ejecucion y del Estudio de Seguridad y Salud de las obras
citadas anteriormente son los arquitectos D. Angel Martinez Garcia y Sergio Corredor
Navarro, colegiados n.°: 12.506 y 12.647, respectivamente, por el Colegio de Arquitectos de la
Comunidad Valenciana, Demarcacion de Alicante, asi como el Ingeniero Industrial D. Jose
Antonio Gémez Sales, colegiado n.°: 5.592, por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de la Comunidad Valenciana.

El Director de Ejecucion Material de las obras y el Coordinador de Sequridad y Salud durante
la ejecucion de las mismas es D. Jose Luis Pérez Molina, arquitecto técnico colegiado por el
Colegio de Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificacion de Alicante..

El contrato administrativo entre la mercantil adjudicataria de las obras, BECSA, S.A. y el
Ayuntamiento de Novelda, se firma el pasado 6 de junio de 2025.

En fecha 14 de julio de 2025, la Direccion Facultativa presenta el Plan de Seguridad y Salud
junto con el informe de aprobaciéon del mismo, por parte del Coordinador de Seguridad y
Salud. En el citado Plan de Seguridad, la empresa constructora designa a D. Ivan Sabater
Sanchez con N.ILF.: 48.322.533-Q, como recurso preventivo de la empresa.

En fecha 23 de julio de 2025, el arquitecto municipal, emite informe de supervision favorable al
Plan de Segquridad y Salud y al plan de Gestion de Residuos de las obras de “Construccion de
aulario para ciclos formativos y conserjeria, climatizacion y eficiencia energética, accesibilidad y
evacuacion del Centro I.E.S. La Mola”. No obstante, solicita al coordinador de seguridad y salud
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de la obra, informe justificativo del retraso en la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud de las
obras objeto de informe.

El Ayuntamiento Pleno, en sesion ordinaria celebrada el 4 de septiembre de 2025 acordo
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra “Construcciéon de aulario para ciclos
formativos y conserjeria, climatizacion y eficiencia energética, accesibilidad y evacuacion del
centro I.E.S. La Mola “Plan Edificant” de Novelda.

La Ley de Contratos del Sector Publico. Ley 9/2017, de 8 de noviembre en su articulo 62.2
establece que en los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato seran
ejercidas por el Director Facultativo.

PLAZOS DE EJECUCION

El Acta de Comprobacion del Replanteo se firmé el 29 de septiembre de 2025 comenzando a
contar el plazo de ejecucion (9 meses) desde el dia siguiente. Por lo que la fecha de
finalizacion de la obra se establece el 30 de junio de 2026.

REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El contrato de Obra de “Construccion del Aulario para Ciclos Formativos y Conserjeria,
Climatizacion y Eficiencia Energética, Accesibilidad y Evacuacioén del Centro I.LE.S. La Mola”,
objeto de este informe, es de caracter administrativo y le es de aplicacion lo dispuesto en el
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP) en el que se incluyen los pactos y
condiciones definitorias de los derechos y obligaciones que asumiran el o6rgano de
contratacion, ofertantes y adjudicatarios, y el proyecto de la obra redactado por los arquitectos
D. Angel Martinez Garcia y Sergio Corredor Navarro, colegiados n.%: 12.506 y 12.647,
respectivamente, por el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Demarcaciéon de
Alicante, asi como por el Ingeniero Industrial D. José Antonio Gémez Sales, colegiado n.°:
5.592, por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana.

Para todo aquello que no esté previsto en los mismos, sera de aplicacion la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espaniol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP); el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, asi como el Real Decreto Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Padblicas.

SOLICITUD DE AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRAS

Mediante registro de entrada n.°: 6.247 de fecha 21 de mayo de 2026, la mercantil BECSA,
S.A. con CIF A46041711, presenta instancia general acompafada de Solicitud de Ampliacion
del plazo de las obras de “Construccion del Aulario para Ciclos Formativos y Conserjeria,
Climatizacion y Eficiencia Energética, Accesibilidad y Evacuacion del Centro I.LE.S. La Mola”.

De acuerdo con la solicitud presentada por la citada mercantil, el retraso se ha debido a las
siguientes causas:

7. Demora por parte de la comparia Telefénica de Espafia S.A. en ejecutar el desvio de una
linea area de telecomunicaciones de su propiedad y en servicio. El retraso estimado por
esta causa es dificil de cuantificar, puesto que todavia no han finalizado sus trabajos.
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8. Demora por parte de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (grupo Iberdrola) en la
tramitacion administrativa y técnica de los expedientes abiertos con motivo de la obra. El
retraso estimado por esta causa es dificil de cuantificar, puesto que todavia no han
supervisado y aprobado el proyecto modificado que contemple la nueva obra civil.

9. Peticiones de la Direcciéon del IES La Mola:

@M El equipo directivo del IES La Mola, por problemas de disponibilidad de aulas, ha
pedido que los trabajos de reforma a ejecutar en los pabellones existentes se
empiecen a partir del mes de mayo de 2026. El retraso estimado por esta causa se
establece en 1 mes.

@D También han trasladado los graves problemas que tienen con los cuartos de barios de
los pabellones existentes sobre los que no estaba previsto actuar, asi como la
posibilidad de ejecutar una nueva acometida de fecales a la red existente en la Avda.
Pérez Galdds. El retraso estimado por esta causa se establece en 1 mes.

10. Imprevistos técnicos surgidos una vez iniciada la obra. El retraso estimado por esta causa
se establece en 1 mes.

11. Causas meteorolégicas excepcionales. El retraso estimado por esta causa se establece
en 3 semanas.

12. Necesidad de reordenar la planificacion prevista inicialmente para los trabajos de mejora
de la eficiencia energética en las cubiertas de los pabellones existentes, como
consecuencia de la presencia confirmada de nidos activos de golondrinas de la especie
avién comun (fauna protegida), bajo el voladizo de la cubierta suroeste del pabellén B, lo
que nos ha obligado a posponer y condicionar las actuaciones sobre dicho pabellon hasta
la finalizacion del ciclo reproductivo de dicha colonia. El retraso estimado por esta causa
se establece en 2 semanas.

Los apartados 1, 2 y 5 corresponden a causas imprevistas y/o circunstancias sobrevenidas,
que una administracion diligente, actuando con los medios técnicos razonablemente exigibles
en fase de proyecto, no podria haber previsto razonablemente ni el contenido ni el alcance de
los requerimientos posteriores de las compafnias titulares de servicios, asi como tampoco se
podria haber previsto los episodios de lluvias y fuertes vientos hasta la fecha, en los términos
del articulo 205.2.b) de la LCSP.

El apartado 3 corresponde a prestaciones adicionales solicitadas por la propiedad y por la
direccion del centro y que se consideran necesarias para el correcto funcionamiento del
centro, siendo necesario ampliar el alcance de la actuacion con objeto de evitar futuras
intervenciones parciales sobre un centro ya en servicio, técnica y econdémicamente mas
gravosas para la Administracion. Estas prestaciones se ejecutaran necesariamente sobre los
mismos elementos constructivos sobre los que ya esta actuando el contratista (cubiertas,
fachadas, redes interiores, urbanizacion perimetral) y resultan funcional, técnica y
temporalmente indisociables de los trabajos en curso, en los términos exigidos por el articulo
205.2.a) de la LCSP.

Los apartados 4 y 6 corresponden a ajustes técnicos no sustanciales detectados en fase de
efecucion, que considerados aislada y conjuntamente, no introduce condiciones que, de haber
figurado en el procedimiento de licitacion inicial, hubieran permitido la seleccién de candidatos
distintos o la aceptaciéon de una oferta distinta a la aceptada inicialmente, ni amplia de forma
importante el ambito del contrato, ni altera el equilibrio econémico del contrato en beneficio del
contratista. Tienen, por tanto, naturaleza no sustancial en los términos del articulo 205.2.c) de la
LCSP.
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La empresa adjudicataria de las obras ha solicitado un plazo de ampliacion de 6 meses,
contados a partir de la fecha de finalizacion del contrato (30 de junio de 2026),
comprometiéndose a acabar la totalidad de la obras antes del 30 de diciembre del afio 2026.

Algunas de las causas indicadas solamente han supuesto un retraso de la obra y otras
conllevan una necesaria modificacién del proyecto inicialmente presentado, siendo necesario,
de forma posterior, una nueva justificacion de ampliacion del plazo de la obra.

INFORME

El articulo 195.2 de la LCSP establece respecto de la posibilidad de ampliacién en la
ejecucion del contrato que, “si el retraso fuese producido por motivos no imputables al
contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de
ejecucion, el érgano de contratacion se lo concedera dandosele un plazo que sera, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable
del contrato emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista”.

Las condiciones para la operatividad de esta ampliacion del contrato reglada en el articulo
195.2, se concretan en el articulo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Puablicas.

“Articulo 100. Peticién de prorroga del plazo de ejecucion.

1. La peticién de prérroga por parte del contratista debera tener lugar en un plazo maximo de
quince dias desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las
razones por las que estime no le es imputable y sefialando el tiempo probable de su duracion,
a los efectos de que la Administracion pueda oportunamente, y siempre antes de la
terminacion del plazo de ejecucion del contrato, resolver sobre la prorroga del mismo, sin
perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo
realmente perdido.

Si la peticion del contratista se formulara en el dltimo mes de ejecucion del contrato, la
Administracion debera resolver sobre dicha peticién antes de los quince dias siguientes a la
terminacion del mismo. Durante este plazo de quince dias, no podra continuar la ejecucion del
contrato, el cual se considerara extinguido el dia en que expiraba el plazo previsto si la
Administracion denegara la prorroga solicitada, o no resolviera sobre ella.

2. En el caso de que el contratista no solicitase prorroga en el plazo anteriormente sefialado,
se entendera que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administraciéon para
conceder, dentro del mes ultimo del plazo de ejecucién, la prérroga que juzgue conveniente,
con imposicion, si procede, de las penalidades que establece el articulo 95.3 de la Ley o, en
Su caso, las que se sefialen en el pliego de clausulas administrativas particulares, salvo que
considere mas aconsejable esperar a la terminacion del plazo para proceder a la resolucion
del contrato”.

La direccién facultativa ha aportado solicitud de Modificado n.°: 1, donde justifica la ampliacion
de plazo solicitada por la empresa constructora, y en el que indican que las causas que han
originado o van a originar dichos retrasos no son imputables al contratista.

CONCLUSION
Que a la vista de todo lo indicado anteriormente, el técnico que suscribe estima
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favorablemente conceder una solicitud de ampliacion de la obra por un plazo de 4
meses, al considerar que las causas enumeradas en los apartados 3, 4 y 6 se deberan
analizar en la solicitud del modificado n.°: 1, no siendo, en ningun caso, imputables al
contratista, al igual que tampoco son imputables a la administracion”.,

Il.- LEGISLACION APLICABLE

e Los articulos 29 y 195.2 y la Disposicion Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

e El articulo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

e Memoria justificativa, pliego de prescripciones técnicas y pliego de clausulas administrativas,
aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en sesion celebrada el dia 7 de marzo de 2024.

.- CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERO. EIl articulo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico
(en adelante LCSP) establece que:

«1. El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesivay.

Por tanto, el cumplimiento del plazo fijado en unos pliegos, que ostentan condicion de Ley del
contrato suscrito, se convierte en una obligacion ineludible para el contratista, aunque es la propia
norma la que establece la posibilidad de la concurrencia de determinadas circunstancias no
imputables al mismo que pueden incidir en el ritmo normal de las obras y que derivan en la
imposibilidad de ejecutar las obras en su totalidad en el plazo fijado. Siendo asi que, en este
sentido, el articulo 195 de la LCSP viene a establecer lo siguiente:

«2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera
cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucion, el érgano de
contratacion se lo concedera déndosele un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese ofro menor. El responsable del contrato emitira un
informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista».

De este modo y siempre bajo el presupuesto de la concurrencia de unos hechos ajenos o no
imputables al mismo, la ampliacién del plazo de ejecucion de las obras se constituye como un
verdadero derecho subjetivo del contratista, no siendo una eleccion para el Ente local.

SEGUNDO. En cuanto al incumplimiento de las obligaciones esenciales, cuya
consecuencia resulte en la resolucién contractual, es criterio jurisprudencial (Sentencia del
Tribunal Supremo del 9 de octubre de 1987) que:
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«no todo incumplimiento puede generar la resolucion contractual, sino que ello debe
contemplarse en cada caso, atendidas las circunstancias de toda indole que concurran
para dilucidar en qué supuestos se trata de un verdadero y efectivo incumplimiento de las
obligaciones contractuales, revelador de una voluntad deliberada y clara de no atender,
dolosa o culposamente, los compromisos contraidos, haciendo imposible la realizacion de
la prestacion [...] y en qué casos se trata de meros retrasos, desfases o desajustes en
modo alguno reveladores de tal voluntad de no cumplir con lo pactado».

Por lo tanto, se limita su aplicacion a aquellos casos en que se han omitido total y
absolutamente el procedimiento legalmente establecido, asi como los tramites esenciales
(Sentencia del Tribunal Supremo del 7 de diciembre de 2012).

Siendo determinante que quede afectada la prestacion principal del contrato y que se
exteriorice a través de una inobservancia total o esencial de dicha prestacion (Dictamen n.°
153/2008, de 30 de abril de 2008, del Consejo Consultivo de Extremadura).

La Sentencia del Tribunal Supremo del 21 de junio de 1985, determina en aplicacién del principio
de conservacién del contrato, que esta causa de resolucién por incumplimiento de las
obligaciones esenciales debe acompafarse de:

«voluntad deliberadamente rebelde a su cumplimiento o se produzca un hecho obstativo
que, de manera definitiva, lo impida, [...] una voluntad clara de no atender, dolosa o
culposamente, los compromisos contraidos».

Con base en las Sentencias del Tribunal Supremo del 16 de octubre de 1984, de 9 de octubre de
1987 y de 23 de noviembre de 1988, a la que hace referencia el Consejo Consultivo de Castilla-
La Mancha en su Dictamen 176/2011, de 20 de julio, quedarian excluidos aquellos supuestos de:

«mero retraso, desfase o desajuste en modo alguno expresivo de aquella voluntady.

En cualquier caso, en materia de plazo, hay que recordar que la Sentencia del Tribunal Supremo
del 17 de octubre de 2000 reconocia que:

«el plazo fijado para el cumplimiento de la prestacion contractual constituye el elemento
basico de la relacion juridica establecida, de forma que cuando este aparece como un
elemento relevante, es una determinacion esencial que no accesoria o agregada a la
esencia de la prestacion».

Partiendo de la realidad jurisprudencial, para la que, junto al incumplimiento de las
obligaciones contractuales «esenciales», calificadas como tales «en los pliegos o en el contratoy,
se exige que, para la resolucion del contrato, el incumplimiento sea «grave» y de naturaleza
«sustancial» (Sentencias del Tribunal Supremo del 29 de mayo de 2000 —Rec. 5361/1994— y
del 10 de marzo de 1999 —Rec. 991/1993—), no podra acordarse una resolucion de contrato
de obras por incumplimiento del plazo por parte del contratista, cuando en el
expediente consta informe de la Direccion Facultativa de las Obras, la cual es
responsable del contrato, afirmando que dicha demora se debe a causas ajenas al
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contratista, como es en el caso que nos ocupa.

Por todo lo anterior, dado que las causas de la demora, como ha quedado reflejado por el
responsable del contrato, no se pueden imputar al contratista, cabe acordar dicha
ampliacion de plazo, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 29.3, 193 y 195.2 de la
LCSP, al tratarse de un retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables
al contratista y este ofrezca cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de
ejecucion.

TERCERO. La peticion de prérroga por parte del contratista debera tener lugar en un plazo
maximo de quince dias desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando
las razones por las que estime no le es imputable y sefalando el tiempo probable de su
duracion, a los efectos de que la Administracion pueda oportunamente, y siempre antes de la
terminacion del plazo de ejecucion del contrato, resolver sobre la prorroga del mismo, sin
perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo
realmente perdido.

Si la peticion del contratista se formulara en el ultimo mes de ejecucién del contrato, la
Administracion debera resolver sobre dicha peticion antes de los quince dias siguientes a
la terminacién del mismo. Durante este plazo de quince dias, no podra continuar la ejecucion
del contrato, el cual se considerara extinguido el dia en que expiraba el plazo previsto si la
Administracion denegara la prérroga solicitada, o no resolviera sobre ella.

CUARTO. El procedimiento a seguir es el siguiente:

A. El expediente para la concesion de la prérroga del plazo de ejecucion del contrato se
iniciara a peticion del contratista durante el transcurso de este, en un plazo maximo de quince dias
desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso.

B. Recibida la peticion, el responsable del contrato emitira un informe donde se determine si
el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

C. A la vista del informe, por el 6rgano de contratacion que, en su momento, adjudico el
contrato, se resolvera sobre la concesidon de la prorroga y se notificard al contratista con
comunicacion de los recursos correspondientes.

IV.- COMPETENCIA

El érgano competente para resolver es el Ayuntamiento Pleno, segun las atribuciones que ostenta
en materia de contratacion de conformidad con la Disposicién Adicional segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.”

El Pleno del Ayuntamiento en sesion ordinaria y por mayoria de doce votos a favor (G.M.
Socialista), un voto en contra (Compromis per Novelda) y seis abstenciones (Partido
Popular y Vox Novelda), ACORDO:
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PRIMERO.- Aprobar la prérroga del plazo de ejecucion del contrato de obras que
mantiene este Ayuntamiento con la mercantil BECSA, S.A. para la “Construccién de Aulario
para Ciclos Formativos y conserjeria, climatizacién y eficiencia energética, accesibilidad
y evacuacion del Centro I.E.S. La Mola”, por causas no imputables al contratista, por un
plazo de CUATRO MESES, finalizando el plazo de ejecucion el dia 30 de octubre de 2026.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la mercantii BECSA, S.A., como contratista de las
obras, con el ofrecimiento de los recursos pertinentes.

TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a:
e Direccién Facultativa de las obras que corresponde a la UTE FLAP STUDIO S.L.P. &
IPYDO, S.L., representada por los arquitectos D. Angel Martinez Garcia y Sergio Corredor
Navarro y por el Ingeniero Industrial D. Jose Antonio Gémez Sales.”

Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas por la Presidencia se pregunto si algin grupo
politico deseaba someter a la Consideracion del Pleno por razones de urgencia, algun asunto
no comprendido en el Orden del dia y que no tuviera cabida en el punto de ruego y preguntas.

MOCIONES DE URGENCIA:

Por la Sra. Beltra Navarro, Concejala Delegada de Igualdad, se da lectura a la
siguiente mocion:

PRIMERA: SALUD Y SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS.- REFERENCIA:
2026/4474W:

MOCION CON MOTIVO DEL DiA DEL ORGULLO LGTBI+ 2026

Desde el Ayuntamiento de Novelda, creemos firmemente en la igualdad y el respeto para
todas las personas, independientemente de su orientaciéon sexual. Celebramos y apoyamos
el Orgullo LGTBI+ porque es una oportunidad para honrar a quienes han luchado por la
igualdad y los derechos de la comunidad LGTBI+ en todo el mundo.

El término “Orgullo” designa el amor propio o la estima que cada persona tiene de si misma
como merecedora de respeto y consideracion. En este Dia del Orgullo LGTBI+, el
Ayuntamiento de Novelda reafirma su compromiso inquebrantable con la igualdad, la
diversidad y los derechos humanos. Y por ello, un aio mas, llamamos a la ciudadania a
unirse a esta celebracion de la diversidad y en la lucha por una sociedad mas justa e
inclusiva.

Reconocemos los logros alcanzados, pero también los desafios que aun debemos enfrentar.
Mientras celebramos los avances logrados, también es crucial reconocer y condenar las
politicas discriminatorias que persisten en algunos paises. La falta de progreso en la
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proteccion de los derechos de las personas LGTBI+ en ciertos lugares es motivo de grave
preocupacion. Estas politicas no solo perpetuan la discriminacion y la violencia, sino que
también representan una violacién flagrante de los derechos humanos.

En este momento, en el que la politica exterior de Espafia tiene entre sus prioridades la
defensa de los derechos humanos, es necesario abogar por la adopcién de politicas
inclusivas a nivel internacional y presionar a aquellos gobiernos que violan los derechos
LGTBI+ para que modifiquen dichas practicas. Reconocemos que la comunidad LGTBI+ ha
enfrentado una historia de discriminacion, opresion y violencia. Es importante recordar que
la lucha por la igualdad y la justicia para la comunidad LGTBI+ no ha terminado.

El Ayuntamiento de Novelda seguira promoviendo la igualdad y combatiendo Ila
discriminacion en todas sus formas. Es necesario seguir trabajando hacia un futuro donde
todas las personas, independientemente de su orientacién sexual, sexo o expresion de la
identidad, puedan vivir con dignidad, respeto y libertad.

Visto el expediente, SE PROPONE AL PLENO que adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Seguir impulsando los avances en materia de igualdad y derechos para el
colectivo LGTBI+.Un compromiso del Ayuntamiento de Novelda con la igualdad y la justicia
para todas las personas, defendiendo los derechos de la comunidad LGTBI+ en nuestro
municipio.

SEGUNDO: Poner freno a los discursos de odio contra el colectivo LGTBI+ en cualquier
ambito que legitiman y fomentan las discriminaciones y las agresiones.

TERCERO: Promover la educacion en diversidad de manera generalizada como vehiculo
para combatir la LGTBIfobia y dejar atras el odio, las agresiones, el miedo y la intolerancia.

CUARTO: Trabajar desde el ambito local para educar y sensibilizar a nuestra comunidad
sobre los temas relacionados con la orientacion sexual, para lograr que cada persona sea
respetada por igual en nuestra sociedad.

Sometida a votaciéon la urgencia de la mocién, la misma es aprobada por
unanimidad de los miembros presentes.

Sometida a votacion la mocidn, la misma es aprobada por dieciocho votos a
favor (G.M. Socialista, Partido Popular y Compromis per Novelda) y un voto en contra
(Vox Novelda).

Por la Sra. Beltra Navarro, Concejala Delegada de Educacion, se da lectura a la
siguiente mocion presentada por el grupo municipal socialista y Compromis de Novelda:
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SEGUNDA: EDUCACION.- REFERENCIA: 2026/4643X:

MQCI() DE SUPORT AL PROFESSORAT VALENCIA | EN DEFENSA D’UNA EDUCACIO
PUBLICA DE QUALITAT

L'educacié publica és un dels pilars fonamentals d'una societat democratica, justa i
cohesionada. Es el principal instrument per a garantir la igualtat d'oportunitats, compensar
desigualtats, afavorir la convivéncia, promoure la inclusio i assegurar que tots els xiquets,
xiquetes i jovens puguen desenvolupar el seu projecte de vida amb independéncia de
I'origen social, econdmic o territorial de les seues families.

Per aixo0, la situacié que travessa en estos moments el sistema educatiu public valencia ha
de preocupar el conjunt de les institucions democratiques. No estem davant un conflicte
menor ni davant una simple discrepancia laboral. Estem davant una crisi educativa
provocada per la falta de voluntat real de dialeg del Consell i de la Conselleria d'Educacio,
que ha portat al professorat valencia a una situacié limit i ha traslladat la incertesa als
centres educatius, a les families i a I'alumnat.

Durant les ultimes setmanes, les organitzacions sindicals representatives del professorat
han mantingut mobilitzacions i jornades de vaga per a reclamar una negociacio real sobre
questions essencials per al funcionament del sistema educatiu. Entre elles, la millora de les
plantilles, la reduccié de ratios, la recuperaciéo del poder adquisitiu, la reduccié de la
burocracia, la millora de les infraestructures educatives, la climatitzacid dels centres, el
refor¢ de I'orientacié i I'educacio inclusiva per a garantir una atencié educativa adequada al
conjunt de I'alumnat i la defensa del valencia en el sistema educatiu.

Estes reivindicacions no responen a interessos corporatius ni a privilegis. Sén demandes
directament vinculades a la qualitat de I'educacié que rep l'alumnat. Quan un centre no
disposa de plantilla suficient, quan augmenten les ratios, quan es reduix el temps disponible
per a atendre l'alumnat, quan els equips directius es veuen desbordats per la burocracia,
quan no hi ha recursos suficients per a la inclusié o quan les infraestructures no reunixen
condicions adequades, qui perd no és només el professorat. Perd el conjunt de la comunitat
educativa i, especialment, I'alumnat que més necessita el suport del sistema public.

La resposta de la Generalitat Valenciana no ha estat a I'altura. En lloc d'obrir una negociacio
sincera, completa i amb voluntat d'acord, el Consell ha anat presentant propostes
insuficients, parcials i mancades d'una planificacié clara. S'ha intentat reduir el conflicte a
una questido exclusivament retributiva, ocultant que les reivindicacions del professorat
afecten el conjunt del funcionament dels centres i a la qualitat del servei public educatiu.

A més, resulta especialment greu que s'haja intentat enfrontar al professorat amb les
families i amb la resta de la ciutadania. Una administracié responsable no ha d'atacar als qui
sostenen cada dia I'educacio publica, siné escoltar, negociar i oferir solucions. El professorat
valencia ha demostrat ampliament el seu compromis amb I'alumnat, amb les families i amb
I'escola publica. Ho va fer durant la pandémia, ho fa cada dia en condicions moltes vegades
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dificils i ho ha tornat a demostrar defensant millores que beneficien al conjunt del sistema
educatiu.

Esta situacié afecta també als ajuntaments. Encara que les competéncies educatives
principals corresponen a la Generalitat Valenciana, els municipis son I'administracié més
proxima a la ciutadania i coneixen de primera ma les preocupacions de les families, les
necessitats dels centres i les consequéncies d'una mala planificacié educativa. Els
ajuntaments col-laboren amb els centres, participen en els consells escolars municipals,
intervenen en manteniment, activitats complementaries, programes de suport, convivéncia,
prevencio de l'absentisme, atencié social i coordinacié amb la comunitat educativa.

Per tant, els ajuntaments no poden quedar al marge d'una situacié que afecta directament
milers de families de cada municipi i que compromet tant el final del curs actual com la
preparacio del proper curs escolar. Els centres necessiten estabilitat, instruccions clares,
plantilles adequades, recursos suficients i una administracié educativa que actue amb
serietat, dialeg i responsabilitat.

Defenem una educacié publica valenciana de qualitat, inclusiva, equitativa, ben finangada i
amb professorat reconegut. Defendre el professorat és defendre I'alumnat. Defendre les
plantilles, les ratios, la inclusio, l'orientacio, les infraestructures i el valencia és defendre una
escola publica capag de garantir oportunitats reals per a tots i totes.

Per tot aixd, el Grup Municipal Socialista i el Compromis per Novelda presenten al Ple de
I'Ajuntament la segiient proposta d'acords.

Vist I'expedient, ES PROPOSA AL PLENARI que adopte el seglient acord:
PROPOSTA D'ACORDS

Primer. Mostrar el suport de I'Ajuntament al professorat valencia, a I'alumnat, a les families,
als equips directius i al conjunt de la comunitat educativa en la defensa d'una educacio
publica de qualitat, inclusiva, equitativa, ben dotada i compromesa amb la igualtat
d'oportunitats.

Segon. Reconéixer la legitimitat de les reivindicacions plantejades pel professorat i per les
seues organitzacions sindicals representatives, especialment en matéria de millora de
plantilles, reduccidé de ratios, recuperacié del poder adquisitiu, reduccié de la burocracia,
millora de les infraestructures educatives, climatitzacio dels centres, refor¢ del professorat i
dels professionals necessaris per a garantir una verdadera educacio inclusiva.

Tercer. Instar a la Generalitat Valenciana i a la Conselleria d'Educacié a reprendre de
manera immediata una negociacio real, continuada i efectiva amb les organitzacions
sindicals representatives del professorat, amb un calendari clar de reunions i amb voluntat
expressa d'aconseguir un acord que permeta resoldre el conflicte educatiu.

Quart. Reclamar al Consell que presente una proposta global, concreta, calendarizada i
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dotada pressupostariament, que done resposta al conjunt de les reivindicacions plantejades i
que no es limite a mesures parcials, declaracions genériques 0 anuncis sense garantia de
compliment.

Cinqué. Instar la Conselleria d'Educacié a recuperar la senda de dialeg i de millora del
sistema educatiu public valencia, respectant els acords i compromisos aconseguits amb
anterioritat en matéria de plantilles i evitant qualsevol intent de deslegitimar al professorat,
als seus representants sindicals o als equips directius dels centres.

Sisé. Exigir a la Generalitat Valenciana que garantisca I'adequada preparacié del proper
curs escolar, amb instruccions clares, cobertura de vacants, plantilles suficients, recursos
per a la inclusio, planificacié d'infraestructures, mesures de climatitzacio i suport efectiu als
equips directius i docents.

Seté. Rebutjar qualsevol intent d'enfrontar el professorat amb les families o amb el conjunt
de la ciutadania, i defensar que la solucié al conflicte passa pel dialeg, la negociacio, el
respecte institucional i el reconeixement del paper essencial que exercixen els docents en la
societat valenciana.

Huité. Defendre el valencia com a llengua propia de la Comunitat Valenciana i com a part
essencial del nostre sistema educatiu, des d'una perspectiva integradora, no segregadora,
orientada a garantir que tot I'alumnat finalitze la seua escolaritzacié obligatoria amb un
domini adequat de les dos llengues oficials.

Nové. Reafirmar el compromis de I'Ajuntament amb els centres educatius del municipi i amb
la comunitat educativa local, especialment en aquells ambits en els quals la col-laboracié
municipal resulta necessaria per a millorar la convivéncia, fer costat a les families, previndre
desigualtats, acompanyar als centres i contribuir al bon funcionament de I'educacio publica.

Desé. Exigir el compliment de la legislacié vigent en matéria educativa, per exemple en la
prohibicié de segregar per sexe en els centres concertats finangats amb fons publics, el
financament i la implantacié de la coeducacié en tots els centres publics per facilitar la
inclusio i convivéncia de tot I'alumnat, o el respecte a I'ens estatutari competent en definir la
normativa del valencia — ’Académia Valenciana de la Llengua-.

Onzé. Traslladar estos acords a la Presidéncia de la Generalitat VValenciana, a la Conselleria
d'Educaci6, Cultura, Universitats i Ocupacio, als grups parlamentaris de Les Corts
Valencianes, a la Federacié Valenciana de Municipis i Provincies, al Consell Escolar
Municipal i a les organitzacions representatives de la comunitat educativa.”

Sometida a votaciéon la urgencia de la mocién, la misma es aprobada por
unanimidad de los miembros presentes.

Sometida a votaciéon la mocion, la misma es aprobada por trece votos a favor
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(G.M. Socialista y Compromis per Novelda), un voto en contra (Vox Novelda) y cinco
abstenciones (Partido Popular).

La Sra. Serrano Mira indica que Compromis per Novelda le ha propuesto una
enmienda. El Sr. Alcalde indica que, puesto que Vox Novelda ha aceptado dicha enmienda,
puede proceder a leer la mocién con la enmienda incluida.

Por la Sra. Serrano Mira, portavoz del grupo municipal Vox Novelda, se da lectura a
la siguiente mocion:

TERCERA: SECRETARIA GENERAL Y ORGANIZACION.- REFERENCIA: 2026/4676C:

MOCION SOBRE EL ORGANO DE PIEDRA DEL SANTUARIO DE SANTA MARIA
MAGDALENA

El 6rgano de tubos es uno de los instrumentos musicales mas antiguos de la humanidad.
Inventado en Alejandria en el afio 270 a. de C. de origen egipcio, se difundié por el Imperio
Romano hasta la Peninsula Ibérica. Tras desaparecer en Occidente durante la Alta Edad
Media, resurgio en el siglo VIl vinculado a las iglesias, donde encontré el apoyo necesario
para convertirse en un instrumento practicamente ilimitado.

A lo largo de la historia, la nobleza y perdurabilidad de la piedra han sido buscadas para la
construccion de érganos monumentales. En 1540, el emperador espanol Carlos | mando
construir en la Catedral de Toledo el primer 6rgano cuya fachada era de piedra, obra del
arquitecto Alonso de Covarrubias, aunque la parte musical no se realiz6é en este material. El
rey espafol Carlos Il llegd a dictar un Real Decreto para que todos los 6rganos de nueva
planta se pintaran imitando al marmol, pero nunca se consiguié construir uno integramente
de piedra.

El Santuario de Santa Maria Magdalena constituye uno de los principales referentes
patrimoniales, culturales y turisticos de nuestro municipio. Su singular arquitectura y valor
historico lo convierten en un enclave de especial relevancia tanto para los vecinos como
para los visitantes.

Dentro de este conjunto patrimonial destaca el Organo de Piedra ubicado en el Santuario,
una pieza de gran singularidad y valor artistico que representa un elemento diferenciador
dentro del patrimonio local. Su caracter excepcional, unido a su potencial cultural y turistico,
hace necesario impulsar medidas especificas para su conservacion, proteccion, finalizacion
por el autor aprovechando que aun esta activo, divulgacion, puesta en valor y explotacion
turistica.

En 1984, el artista Ivan Larrea Bellod, con tan solo 17 afios construyo un érgano de madera
con el que se gravo el disco “Musica de la época de Colon por el Grupo de musica antigua
de Alfonso X el Sabio DCA”. Con 24 aios, en 1991, termind el primer prototipo portatil, para
demostraciones, de érgano de piedra, un portativo de trabador, basado en la escultura
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iconografica del siglo XllI del pértico de la catedral de Valencia, demostrando que el marmol
podia producir sonido musical de calidad. Entre 1993-1994 presentd un ambicioso proyecto
a la Asociacién de Marmoles de la Comunidad Valenciana y al Ayuntamiento de Novelda,
que fue aprobado por Pleno en 1995. Se trataba de una cofinanciacién entre empresarios
del sector del marmol y el propio Ayuntamiento, concebida como ofrenda musical de piedra
y patrimonio monumental, donativo conjunto a la patrona de la ciudad, Santa Maria
Magdalena.

Con el fin de desarrollar el proyecto y crear una obra que mostrara las posibilidades
musicales de la piedra natural y afiadiera valor, tanto cultural como patrimonial, a todo el
Modernismo de Novelda, en el afio 1995 se constituyé la Fundacién Cultural “El Sonido
de la Piedra”. Los empresarios patronos de la Fundacién hicieron un enorme esfuerzo
economico para conseguirlo. Por ello merecen que se muestre el trabajo realizado ante
todo el pueblo de Novelda y sus visitantes. Desde su inicio, el Organo de Piedra formaba
parte del patrimonio de la Fundacién, en diciembre de 2018 la Fundacion ofrece mediante
escrito al Ayuntamiento de Novelda DONACION GRATUITA DE ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS DEL ORGANO MONUMENTAL DE PIEDRA. Tras diversos tramites la
donacién fue aprobada por Pleno en diciembre de 2020 y posteriormente el Organo fue
dado de alta en el epigrafe correspondiente del Inventario Municipal de Bienes, Derechos y
Obligaciones del Ayuntamiento de Novelda, clasificado como Bien del Patrimonio Histérico y
valorado en 629.657,91 €.

El Organo en la actualidad se encuentra aproximadamente a un 50% de su realizacion, se
han invertido hasta el momento: 629.657,91 €, a cargo de:

e 354.315,67 €, valor de la donacién al Ayuntamiento por la Fundacion Cultural “El
Sonido de la Piedra” mediante aportaciones de las empresas del marmol.

e 149.999,60 € a través de Plan E.

e 125.342,24 € a través del Plan Confianza.

Para su finalizacion se estima que queda pendiente otro tanto y tres afios de trabajo a razén
de unos 200.000 € por afio aproximadamente.

El autor ofrecié en varias ocasiones al Ayuntamiento completar la instalacion del registro y
otros elementos para ponerlo parcialmente en funcionamiento por 20.000 €, oferta que fue
rechazada.

El Organo de Piedra del Santuario de Santa Maria Magdalena representa, por tanto, un
hito técnico, artistico y organolégico unico en el mundo, es el primer y Unico érgano
monumental construido integramente en marmol de la Comunidad Valenciana, con tubos
sonoros, mecanismos internos, teclados y elementos estructurales realizados en marmol
armado mediante técnicas innovadoras y experimentales (curvado y doblado de la piedra,
marmol translucido, etc.). Sus dimensiones monumentales y su integracion en el Santuario
lo convierten en un bien cultural de excepcional singularidad y valor patrimonial para
Novelda y para toda la provincia de Alicante.
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Para demostrar la viabilidad acustica del marmol y animar a su finalizacion, el autor instalé y
mantuvo durante mas de 14 anos (aproximadamente entre 2010 y 2025) un registro de
demostracion de 8 pies junto al altar, equipado con sistema automatico. Este registro
funcionaba regularmente, permitiendo al publico escuchar el sonido singular del marmol y
convirtiéndose en un importante atractivo cultural y turistico. Ivan Larrea asumio
personalmente todos los costes de mantenimiento, afinacion, electrénica y mano de obra (en
material aproximadamente 10.000 €), sin recibir contraprestacion econdémica del
Ayuntamiento.

En la actualidad, el Ayuntamiento manifiesta su intencién de retirar el érgano como parte de
las obras de Rehabilitacion y Consolidacion del Santuario, alegando que su peso (casi 50
toneladas) agrava las grietas de lo a alto de las torres y la cupula en el otro extremo del
edificio. Sin embargo, los hechos, (tras 15 afnos montadas sus partes mas pesadas) y la
documentacion técnica demuestran lo contrario:

- Las grietas existian mucho antes de la instalacién del Organo (documentadas
desde los afios 80, con informes periciales de 2001 y 2009 y un congreso
universitario de restauracion de patrimonio arquitecténico en la Universidad de
Alicante). La causa principal es la oxidacién de los hierros internos de la
techumbre y las torres (construidas en la posguerra con materiales precarios).

— El Organo es una obra exenta, separada de los muros del Santuario que se asent6
sobre micropilotes independientes y una correa de cimentacion (con un
sobrecoste de casi 100.000 €) precisamente para no afectar la estructura. Su peso
repartido es insignificante (1 kg/cm? frente a la capacidad de la piedra de 2.000
kg/cm? o de la propia cimentacion preparada para 600 kg cm?), por otra parte, tanto
las torres como la fachada y entrada del santuario pesa mucho mas que el érgano y
no ha habido hundimientos ni movimientos debido a su peso.

— El coro que se retird para instalar el érgano era postizo y sin funciéon estructural.

La retirada del Organo es técnicamente mas perjudicial que su conservacion in situ, para
extraerlo habria que romper los cascarones de marmol doblado, piezas unicas, realizadas
doblando el marmol como si fuera la madera del casco de un barco, que fue un guifo del
autor a la ingenieria naval de “el sabio espanol” nuestro mas llustre noveldense Jorge
Juan, los tubos y la estructura ciclépea interior (0 basamentos porticados pegados y
armados entre si, que hay que romper para poder quitar, que gracias a su peso da
estabilidad al monumento), danando irreversiblemente su valor como obra monumental
integrada. Ademas, se trata de una escultura musical disefiada especificamente para ese
emplazamiento concreto, por lo que su reubicacién vulneraria los derechos de autor y el
espiritu de la donacién como ofrenda a la Patrona y su Santuario.

Actualmente no existe Decreto de Alcaldia que ordene el desmantelamiento, pero si una
solicitud de incoacion de expediente para su declaracion como Bien de Interés Cultural (BIC)
presentada en enero de 2026 por el abogado del autor de la obra.
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El patrimonio histérico y cultural no solo debe preservarse como legado para las futuras
generaciones, sino también convertirse en un elemento dinamizador de la actividad cultural,
educativa y turistica del municipio, sin dejar de lado su importante uso liturgico para
conmemorar a nuestra Patrona con la musica producida por nuestras piedras.

Los patronos de la Fundacién Cultural “El Sonido de la Piedra” manifestaron que hacian la
donacion al Ayuntamiento con la esperanza de que la obra pudiera ser finalizada cuanto
antes.

Por todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y
aprobacioén, si procede, el siguiente acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO

1. Instar al equipo de gobierno a mantener el Organo de Piedra en su ubicacion original
dentro del Santuario de Santa Maria Magdalena, preservando la integridad patrimonial,
artistica y cultural del conjunto.

2. Incluir expresamente dentro del proyecto ya adjudicado para la Rehabilitacion y
Consolidacion del Santuario un estudio técnico independiente y especializado que evalue la
viabilidad de finalizacién, consolidacién y conservacion del Organo de Piedra, priorizando su
permanencia frente a cualquier opcion de retirada. Crear una comisién de arquitectos de
nuestro Colegio de Arquitectos de Alicante, enmarcada dentro de sus actividades culturales
o de sus funciones de supervisién, asi como consultar a anteriores arquitectos de patrimonio
que intervinieron en la obra u otros profesionales.

3. Paralizar cualquier actuacién encaminada al desmontaje o retirada del Organo de Piedra
hasta que exista:

— Un cotejo de segundas opiniones e informes de otros profesionales para buscar
soluciones menos destructivas y conservar ambos patrimonios de Novelda, tanto el
Santuario como el Organo.

— Pedir asesoramiento al Colegio de Arquitectos de Alicante, colaboracion en
supervision de informes, comision cultural arquitectos que quieran colaborar, seguir
incluyéndolo dentro de sus actividades culturales. Entre las funciones del Colegio de
Arquitectos estan: garantizar el cumplimiento ético de los profesionales, visar
proyectos y ofrecer asesoria técnica. Debido al importante patrimonio que esta en
juego, la retirada del Organo de marmol.

— Un informe técnico definitivo.

Un informe patrimonial especializado.

— Dictamen de los organismos competentes en materia de patrimonio cultural.

4. Solicitar a la Conselleria competente en materia de patrimonio historico y cultural informe
sobre la conveniencia de mantener el Organo de Piedra como elemento integrante del
Santuario de Santa Maria Magdalena, atendiendo a su valor artistico y singularidad.
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5. Mostrar el apoyo institucional del Ayuntamiento a la solicitud presentada ante la
Conselleria competente de la Generalitat Valenciana (Direccion General competente en
materia de Patrimonio Cultural) para la incoacién de expediente de Declaracién del Organo
de Piedra como Bien de Interés Cultural (BIC), por su singularidad artistica, cultural y
patrimonial.

6. Instar al equipo de gobierno a colaborar activamente con la Conselleria competente
aportando la documentacion técnica, historica y patrimonial necesaria para favorecer la
tramitacion del expediente de declaracién BIC.

7. Estudiar férmulas de financiacion publica a través subvenciones, destinadas a completar
el proyecto del Organo de Piedra y garantizar su adecuada conservacion y mantenimiento.

8. Dar traslado de los presentes acuerdos a las administraciones y organismos competentes
en materia de patrimonio histérico y cultural.

Sometida a votaciéon la urgencia de la mocién, la misma es aprobada por
unanimidad de los miembros presentes.

Sometida a votaciéon la mocién la misma es desestimada por doce votos en
contra (G.M. Socialista), dos votos a favor (Vox Novelda y Compromis per Novelda) y
cinco abstenciones (Partido Popular).

6) SECRETARIA GENERAL Y ORGANIZACION.- REFERENCIA: 2026/4592M:
RUEGOS Y PREGUNTAS
RUEGOS.-

Por la Sra. Ana Tomas, portavoz del grupo municipal Compromis per Novelda,
se da lectura a los siguientes ruegos:

PREC n.° 1.- Considerant les grans afectacions que el macroprojecte de plantes solars
conegut amb els noms de la Balsa i la Cascada, que es troba ara mateix en periode
d’'informacié publica tant l'estudi d’impacte ambiental com la sol-licitud d’autoritzacio
administrativa prévia, produira en el nostre terme municipal i més concretament en els
terrenys agricoles del paratge conegut com ['Alforna Alta uns efectes al nostre entendre
negatius perquée afectara a 340 hectarees de sol agricola, que representa ni més ni menys
que vora el 10% del sol agricola de Novelda, bona part en plena produccié. No entenem per
que I'equip de Govern no ha fet public abans este projecte que afectara a tants propietaris.
Preguem a l'alcalde que presente al-legacions a dit macroprojecte per les repercusions
negatives que tindra sobre I'agricultura local.
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PREC n.° 2.- Hem observat que el Fossar dels Garroferets, la necropoli situada darrere de
I'llla, es troba actualment ple d’herbes i presenta una imatge d’abandé.

Considerem que es tracta d’'un element patrimonial amb valor historic i potencial atractiu
turistic que mereix estar en condicions dignes.

Per aixd, preguem a I'equip de govern que es realitze una neteja adequada de l'espai, de
manera manual i respectuosa amb les restes arqueoldgiques existents, i que s’establisca un
manteniment periddic per evitar que torne a degradar-se.

PREC n.° 3.- Hem observat que cada any, durant I'época de cria, apareixen falcilles en terra
que moltes persones recullen sense saber com actuar, fet que pot posar en risc la
supervivencia d'estes aus protegides.

Per aix0, preguem a l'equip de govern que impulse una campanya informativa i de
sensibilitzacio, similar a la que s'ha dut a terme en altres municipis com Monover, per donar
a conéixer la importancia de les falcilles per al control natural d'insectes, aixi com les pautes
correctes d'actuacié quan se'n troba alguna en terra.

Aixi mateix, sol-licitem que esta informacié es difonga a través dels canals municipals i que
s'estudie la col-laboracié amb entitats especialitzades en la proteccio i recuperacié de fauna
silvestre.

Por la Sra. Serrano Mira, portavoz del grupo municipal Vox Novelda, se da
lectura a los siguientes ruegos:

RUEGO n.° 1.- Desde nuestro grupo municipal hemos recibido numerosas quejas vecinales,
procedentes de distintas calles y barrios de Novelda, relacionados con el estado de limpieza
y mantenimiento de los contenedores de residuos urbanos.

Los vecinos nos trasladan que, ademas de la acumulacion de suciedad y residuos en los
alrededores de los contenedores, en muchos casos, estos presentan un estado deficiente de
limpieza, con malos olores, restos adheridos y falta de higiene, especialmente durante los
meses de mayor temperatura.

Asimismo, varios vecinos han manifestado que, cuando se realizan tareas de limpieza de los
contenedores, estas se efectian en la misma via publica, quedando posteriormente restos
de suciedad, liquidos y residuos en la calle o en las zonas adyacentes, lo que provoca
molestias, sensacion de falta de mantenimiento adecuado y pueden formarse focos de
infeccion. Sin ir mas lejos, este mismo lunes dia 1 de junio, nos trasladan, que se estaban
limpiando contenedores en la puerta del Colegio de Carmelitas, en la calle Sirera y Dara.

Consideran que la limpieza de los contenedores y de su entorno es un servicio esencial para
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garantizar la salubridad, la buena imagen de nuestras calles, la calidad de vida de los
vecinos y que este servicio no esta acorde a las tasas que pagamos, tras la subida de un
98%.

Por todo ello, rogamos al equipo de gobierno que:

1. Se refuerce la frecuencia de limpieza y desinfeccion de los contenedores de residuos en
todo el municipio.

2. Que se revise el estado de conservacion de los contenedores que presenten mayores
deficiencias de higiene y mantenimiento.

3. Que se garantice que las labores de limpieza de los contenedores, se realicen en zonas
adecuadas y no en las calles donde se quedan los residuos.

4. Que se realice un seguimiento periédico de los puntos donde se registran mas incidencias
y quejas vecinales.

5. Que se informe a este grupo municipal y a toda la ciudadania de las medidas previstas
para mejorar este servicio.

Atender estas demandas contribuira a mejorar la salubridad, la imagen urbana de Novelda y
la satisfaccion de los vecinos por un servicio basico.

RUEGO n.° 2.- Con este ruego trasladamos las numerosas quejas que nos hacen llegar
vecinos de nuestro municipio respecto al estado de mantenimiento y conservacion de
distintos espacios publicos.

En particular, nos han comunicado su preocupacion por el estado que presentan algunas
entradas a Novelda como la de la Avenida Jesus Navarro Jover, con sus rotondas y jardines
de sus medianas llenos de maleza, parques como el de Salvador Sanchez Arnaldos en
plena Avenida de la Constitucién, el de Victimas del Terrorismo, frente al Centro de Salud, la
zona verde frente al Juzgado, asi como espacios emblematicos como La Glorieta,
totalmente abandonada y sucia, deficiencia en la jardineria, etc. Todo ello no contribuye a
ofrecer la mejor imagen de nuestro municipio.

La entrada a una ciudad constituye la primera impresién que reciben quienes nos visitan,
mientras que los parques y zonas verdes son espacios de convivencia y disfrute para los
vecinos, por lo que su adecuado estado de conservacion debe ser una prioridad para
nuestro Ayuntamiento.

Por todo ello, rogamos al equipo de gobierno:

1. Que realice una revision general del estado de mantenimiento de las entradas al
municipio, parques, jardines y demas espacios publicos.

2. Que de las ordenes oportunas para que se refuercen las labores de conservacion,
jardineria, limpieza y reposicion del mobiliario urbano deteriorado.

Documento firmado electrénicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 16340406556366015531 en https://sede.novelda.es

212



Excmo. Ayuntamiento de

Novelda
Plaza de Espafia, 1 (03660)
Telf: 965 60 26 90
CIF: P0309300B / DIR3: L01030937

3. Que se establezca un plan periodico de mantenimiento preventivo, que permita actuar
antes de que los problemas se agraven.

4. Que se preste especial atencién a los espacios que presentan una mayor afluencia de
vecinos y visitantes, como La Glorieta y las principales zonas verdes del municipio.

5. Que se informe a este grupo municipal y a toda la ciudadania de las actuaciones previstas
para mejorar la imagen y el estado de conservacion de estos espacios.

Desde VOX Novelda consideramos que una ciudad cuidada, limpia y bien mantenida mejora
la calidad de vida de los vecinos, fomenta el uso de los espacios publicos y proyecta una
imagen positiva de Novelda para quienes nos visitan.

RUEGO n.° 3.- Varios solares del municipio presentan un estado de abandono lamentable,
por falta de limpieza, crecimiento incontrolado de vegetacion, acumulacién de residuos vy
ausencia de un mantenimiento adecuado que estan generando problemas de salubridad que
preocupan cada vez mas a los vecinos. Entre las incidencias mas repetidas se encuentra la
proliferacion de ratas o roedores en diferentes puntos de la localidad, una situacién que los
ciudadanos relacionan directamente con el estado de determinados solares y parcelas sin
mantener.

Ademas del evidente perjuicio para la imagen del municipio, esta situacion puede presentar
un riesgo para la salud publica y generar molestias constantes para los residentes de las
zonas afectadas, como ocurre en la zona del Barrio de La Cruz, debido algunos solares de
esa zona.

Por todo ello, rogamos al equipo de gobierno que:

1. Que se realice una inspeccion de los solares que presentan deficiencias de limpieza y
mantenimiento.

2. Que se intensifiquen las labores de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de conservacion por parte de los propietarios de parcelas y solares.

3. Que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para prevenir la proliferacion de plagas
de roedores o ratas.

4. Que se refuercen los tratamientos de desratizacién en aquellas zonas donde se hayan
detectado incidencias o quejas vecinales.

5. Que se informe a este grupo municipal y a toda la ciudadania de las medidas previstas
para que se mejore la limpieza y mantenimiento de estos solares.

(En estos momentos, se ausenta de la sesion plenaria el Sr. Interventor)
PREGUNTAS ESCRITAS.-

Por la Sra. Ana Tomas, portavoz del grupo municipal Compromis per Novelda,
se dio lectura a las preguntas presentadas por escrito con la debida antelacion:
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1.- Hem tingut coneixement que recentment s’ha dut a terme una actuacié de neteja i
poliment al paviment del mercat. Aquesta primera intervencié estava prevista i inclosa al
contracte? En cas contrari, quin ha estat el cost associat a aquesta actuacié? Aixi mateix, es
tracta d'una intervencio puntual o bé és una actuacié que caldra realitzar amb una certa
periodicitat en el futur?

2.- La setmana passada apareixia en un diari de tirada provincial que I'entitat estatal Casa
47 anunciava la creacié de 157 vivendes en distintes poblacions de la provincia, entre les
quals hi havia Novelda. Qué ens poden dir al respecte?

3.- Hi ha alguna novetat administrativa per al futur parc empresarial del Pla? | del Port Sec?

4.- Fa ja més de tres anys que es va aprovar la reforma del PAU-R3 per a incrementar
I'edificabilitat, sense que aixd sorprenentment comportara guanys per a I'Ajuntament, amb
'excusa que s’incrementava el nombre de vivendes i per tant comencgarien a construir-se
edificis després de molts anys sense fer-se cap bloc de pisos. Després de quasi quatre anys
els solars continuen igual de buits. Hi ha previsié de construccions a curt termini?

5.- Hem observat que la rotonda d’accés a la ciutat on figura el missatge de benvinguts a
Novelda presenta actualment un estat de manteniment deficient, amb una preséncia notable
de vegetacido sense controlar. Considera I'equip de govern que aquesta és la imatge
adequada per a una de les principals entrades al municipi? Esta previst realitzar actuacions
de neteja i adequacié d’aquest espai a curt termini? En cas afirmatiu, quin és el calendari
previst per a la seua execucié?

6.- Molta gent del nostre poble posa de la seua part per reciclar, perd sovint es troba amb
dificultats a I'hora d’utilitzar alguns contenidors, ja siga per les obertures reduides o pels
sistemes d’accés que incorporen. S’ha plantejat 'equip de govern substituir progressivament
aquests models per altres més practics i accessibles, com els que funcionen en altres
municipis? Aixi mateix, es preveu millorar el manteniment i la neteja dels contenidors per
garantir unes condicions adequades d’Us per a la ciutadania?

7.- El tendal instal-lat a la Plaga Vella va ser presentat com una actuacié temporal, perd
continua ocupant aquest espai després de molt de temps. Considera I'equip de govern que
aquesta installlacié millora la funcionalitat i la imatge d'una de les places més
emblematiques del municipi? Esta prevista la seua retirada o reubicacié?

8.- Pobles veins han regularitzat mitjangant normativa municipal la transformacié d’us de
locals comercials en vivendes. Qué pensen fer vostés al respecte?

9.- Son vostés coneixedors de si dita casuistica estd donant-se a Novelda? Disposen
d’'informes de la inspeccié d’obres municipal al respecte i, en cas afirmatiu, de quants?

10.- En cas d’haver-se donat ja dita situacié o donar-se en el futur, quina normativa concreta
haurien d’aplicar?
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11.- En un plenari recent es va parlar del nombre de llits turistics disponibles a Novelda pero,
disposen vostés de xifres de mitjanes d’ocupacio?

12.- En el plenari de maig es va facilitar un llistat de participacions en projectes d’edificis
religiosos que havia aportat 'empresa guanyadora de la licitacié de les obres del Santuari.
Quants i quins d’eixos projectes enumerats en el plenari de maig apareixien en la proposta
presentada per a la licitacio?

13.- Quan es presenta una sol-licitud de reserva d’estacionament o carrega i descarrega
amb exclusivitat. Quins criteris técnics es tenen en compte per concedir-la 0 no? Es
consideren aspectes com I'existéncia d’altres reserves a la zona -amb exclusivitat o sense-,
la facilitat d’estacionament als voltants o altres?

14.- Abans del comencament de les obres del carrer Sant Pasqual vam fer un prec a este
plenari en qué demanavem que es conservara un fragment de rajola historica de pedra
natural present al carrer, integrant-lo en I'obra, o bé que s’instal-lara a un lloc on poguera
protegir-se i ser visitat i formara part del record dels nostres carrers antics. Quin desti se i
ha donat?

Por el Sr. Abad Miralles, portavoz del grupo municipal Partido Popular, se dio
lectura a las preguntas presentadas por escrito con la debida antelacion:

1.- ¢En qué estado se encuentra la futura licitacion de la planta alta del mercado de
abastos?

2.- 4 Para cuando se van a poner en funcionamiento las taquillas refrigeradas del mercado
de abastos?

3.- Desde el Partido Popular seguimos insistiendo en la falta de accesibilidad en algunas de
las arterias principales de nuestro municipio, ¢,cuando se va por fin a actuar, por ejemplo, en
el Carrer La Font, una calle clave en nuestro casco historico en la cual las deficiencias en
cuanto a la accesibilidad son claramente deficientes?

4.- El carrer Serra del Sit, ubicado en el Poligono Industrial EI Fondonet, ha visto limitada su
velocidad de transito a 30 km/h. En el mismo se esta produciendo con asiduidad excesos de
velocidad provocados por la falta de conocimiento de los usuarios de esta limitacion, ya que
no existe ninguna sefal que advierta de la misma. jPueden aclarar este extremo?

5.- Los vecinos y usuarios del parque de las Victimas del Terrorismo, situado en una de las
entradas a nuestra poblacion, nos senalan la falta de mantenimiento del mismo y la cantidad
de maleza que sigue sin podar en los alrededores; teniendo en cuenta que es una de las
entradas principales a nuestra poblacién, jhasta cuando vamos a seguir padeciendo esta
patente falta de mantenimiento de ciudad?
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6.- En relacién con la pregunta anterior, hemos podido comprobar como la falta de
mantenimiento era visualmente exagerada hasta hace pocos dias en el parque auditorio de
la calle Viriato, ¢tienen alguna explicacion que anadir?

7.- La falta de mantenimiento, como hemos indicado, se extiende a diferentes parques vy
jardines de nuestra ciudad, 4 cuales son las proximas actuaciones que se van a llevar a cabo
en el parque Félix Rodriguez de la Fuente?

8.- La escasez de estacionamiento en el centro sigue siendo uno de los principales
problemas que padecemos los vecinos de Novelda, ¢ pueden darnos novedades acerca de
posibles soluciones a corto y medio plazo que alivien el problema?

9.- ;,Se ha contemplado por parte de la concejalia de Hacienda la ampliacién de la
bonificacion a la tasa de basuras, ampliando su base de beneficiarios a locales comerciales
y naves industriales, afiadiendo los requisitos pertinentes para su acogimiento?

10.- Muchos vecinos siguen trasladando quejas acerca del horario en los que transitan los
camiones dedicados a la recogida de basuras por nuestras calles. No sélo por el ruido que
provocan los mismos, sino también la coincidencia con horas puntuales de rutinas diarias
que hacen intransitables nuestras calles. ;Se va a requerir algun tipo de estudio sobre lo
referido que trate de minimizar estos problemas?

11.- Nos encontramos a falta de poco mas de un mes para disfrutar de nuestras Fiestas
Patronales y de Moros y Cristianos, y como hemos evidenciado en anteriores sesiones
plenarias, desconocemos hasta el momento de qué modo se va a llevar a cabo uno de los
actos con mayor importancia y afluencia, sino el que mas, de nuestras fiestas, la “baixada
de la Santa”. ; Tenemos alguna novedad al respecto?

12.- Residentes colindantes a los terrenos que albergaran la nueva subestacion eléctrica en
el Paraje Campet, nos trasladan su preocupaciéon por la ubicacion de la misma. En un
principio se les trasladé la idea de que no existiria ningun tipo de contaminacion acustica,
que solo produciria un impacto visual. La construccion esta practicamente finalizada y se
puede apreciar el afiadido de una pantalla acustica, dando a entender lo contrario en cuanto
a la contaminacion acustica que la misma puede producir. ¢ Existe en el proyecto un estudio
independiente que acredite esta situacion? ;Ha sido exigido como requisito previo para la
autorizacién ambiental?

13.- ¢Existe alguna actuacion de mantenimiento a corto plazo en las pistas de tenis del
polideportivo municipal?
Por la Sra. Serrano Mira, portavoz del grupo municipal Vox Novelda, se dio

lectura a las preguntas presentadas por escrito con la debida antelacion:

1.- Sr. Alcalde, ¢nos puede informar que aforo tienen las instalaciones de la piscina
municipal, como se lleva a cabo ese control de aforo, que medidas de vigilancia y seguridad
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son aplicadas en las instalaciones y numero de socorristas disponibles en las mismas?

2.- Sr. Alcalde, ¢nos puede informar con que periodicidad se llevan a cabo tareas de
limpieza y mantenimiento en la Glorieta, quiénes las realizan y quién es el responsable de
fiscalizar esas tareas?

3.- Sr. Alcalde, ¢ nos puede informar cuantas quejas de vecinos ha recibido el Ayuntamiento
debido a las obras que se estan ejecutando en el |.LE.S. La Mola? ;Han sido contestadas
estas quejas por el Ayuntamiento? ¢ Han sido ya solucionadas?

4.- Sr. Alcalde, ¢ nos puede informar de qué Administraciones dependen las autorizaciones
para la colocacion de placas fotovoltaicas, de un Ayuntamiento, de una Conselleria o de un
Ministerio y si estas autorizaciones van en funcién de la potencia solicitada?

5.- Sr. Alcalde, hemos visto publicada la proyeccién de dos plantas solares fotovoltaicas que
afecta a los términos municipales de Novelda, Aspe, Monforte del Cid y Agost. La planta “La
Balsa” se proyecta integramente en Novelda, con una potencia de 51 MW instalada y una
superficie de terreno ocupada de 152,76 hectareas de terreno. La segunda planta “La
Cascada” se ubicara en Novelda y Aspe, con una potencia instalada de 64,40 MW. Vecinos
nos han transmitido sus inquietudes al ver sus terrenos en produccién afectados por estas
plantas solares en Novelda, ¢nos puede informar qué medidas va a tomar el Ayuntamiento
al respecto?

PREGUNTAS ORALES ART. 118.4.-

Por la portavoz del grupo municipal Compromis per Novelda, se formula la
siguiente pregunta, a contestar por escrito segun el art. 118.4 de la Ley 8/2010 de la
Generalitat Valenciana:

1.- Respecte al macroprojecte de Plantes fotovoltaiques han dit esta nit que han presentat
al.legacions? Podem obtenir una copia?

Por la portavoz del grupo municipal Vox Novelda, se formulan las siguientes
preguntas, a contestar por escrito segun el art. 118.4 de la Ley 8/2010 de la Generalitat
Valenciana:

1.- Sr. Alcalde, ¢nos pude informar el numero de puestos activos del mercadillo de La Plaza
de los miércoles y sabados a fecha del 01/06/2025 y a fecha 01/06/20267

2.- Sr. Alcalde, hace unos dias nos dejaron en los buzones de secretaria una denuncia
anoénima, sobre un fraude a la Seguridad Social y a las BASES GENERALES DE LA
CONVOCATORIA DE OPOSICION OFERTA DE EMPLEO PUBLICO anunciado en BOP
213, de 9 de noviembre de 2022, anuncio 7963, cometido por una trabajadora de este
Ayuntamiento, jnos puede informar si desde el Departamento de Personal o de aquel al que
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corresponda, se han realizado algun tipo de averiguaciones al respecto? En caso afirmativo,
¢ Cuadles han sido, se ha averiguado algo? En caso negativo, ¢por qué motivo no se han
realizado?

El Sr. Mira Pascual responde que se trata de una persona que se presentd a un
proceso selectivo en situacién de incapacidad temporal. Se puede concurrir a un proceso
selectivo estando de baja si ello no empeora su situacion de incapacidad y, en este caso, asi
era.

Las Intervenciones efectuadas en cada uno de los asuntos, asi como en las mociones y las
respuestas a los ruegos y preguntas escritas y orales, se encuentran recogidas en la grabacion
de la sesion plenaria, disponible en la pagina web del Ayuntamiento de Novelda, en el siguiente
enlace desde autofirma:

https://novelda.es/wp-content/uploads/videoactas/pleno ordinario 04 06 2026.mp4 signed.csig

Y no habiendo mas asuntos que tratar, de orden de la Presidencia, se levanta la sesion,
cuando son las doce horas y veintisiete minutos, de todo lo cual, se extiende la presente acta
que queda autorizada con la firma del Sr. Alcalde y la Sra. Secretaria Accidental que certifica.

Alcalde Secretaria Accidental

Firmado electrénicamente por: Firmado electrénicamente por:
FRANCISCO JOSE MARTINEZ MARIA JOSE SABATER
ALTED ARACIL

el 16 de julio de 2026 el 15 de julio de 2026

Documento firmado electrénicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 16340406556366015531 en https://sede.novelda.es
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